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数据库变更管理

 目的

· 铁路客票安全系统的数据库由设计部委派专人负责管理，以防止出现混乱。

· 修改“原数据库设计文档”中不正确的内容，产生新的数据库文档。

· 控制数据库文档和脚本的变更，防止发生混乱。

补充说明：本规程中的“原数据库设计文档”是指已经通过了评审并获得书面承诺的数据库设计文档。

角色与职责

· 设计部委派专人负责管理数据库，目前数据库管理项目的负责人为王雪晖

启动准则

· 某人（来自项目开发组或客户方）提出变更“原数据库设计”的申请。

输入

· “原数据库设计文档”

主要步骤

[Step1] 数据库设计变更申请

· 数据库设计变更申请人撰写“数据库设计申请书”，递交给项目经理或客户方负责人。

· “数据库设计申请书”必须阐述：（1）变更原因；（2）变更的内容；（3）此变更对项目造成的影响。

[Step2] 审批数据库设计变更申请


设计部、变更提出者的开发方负责人（项目经理）和数据库管理项目负责人共同审批“数据库设计变更申请书”：

· 如果任何一方不同意变更，则退回变更请求，项目按照“原数据库设计文档”执行。

· 如果双方都同意变更，转向 [Step3]。

[Step3] 更改数据库设计文档

· 数据库管理员根据 [Step1] 和 [Step2] 更改“原数据库设计文档”和SQL脚本，产生新的数据库设计文档和SQL脚本。

[Step4] 重新进行数据库设计确认

· 重新进行数据库设计评审，参见数据库设计确认规程中的 [Step2]。

· 重新获取书面的数据库设计承诺，参见需求确认规程中的 [Step3]。
输出

· 《数据库设计变更控制报告》

· 新的数据库设计文档

· 新的SQL脚本

结束准则
· 新的数据库设计文档已经被确认。

度量
· 数据库管理项目经理统计工作量。
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